



DaSK HANGAR 2 NYT

DaSKnyt
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub

Som de fleste nok er bekendt blev HANGAR 2 byggeprocessen sat på pause i sensommeren efter færdiggørelse af hangar fundamentet, parkerings plads samt omkringliggende jordarbejde var blevet færdiggjort.

Desværre blev den nu færdige del af byggeriet væsentlig mere kostbar end budgetteret grundet flere omstændigheder. Især var myndighedskravene til byggeri blevet skærpet i væsentlig grad siden DaSK opførte Hangar 1, men også jordarbejdet endte med at koste dyrt.

Disse fakta var årsagen til at byggeriet blev sat på pause indtil de ekstra omkostninger var dækket ind i form af et revideret byggeribudget.

Bestyrelsen har siden byggestoppet arbejdet intenst med at få restfinansieringen på plads. Dette arbejde er nu tilendebragt med et positivt resultat, idet 2 anonyme DaSK medlemmer har stillet midler til rådighed under yderst rimelige vilkår.

Dette muliggør en færdiggørelse af hangar 2, dog muligvis uden fuld refinansiering af porte i nord og syd gavlene.

Med ovenstående in mente har DaSK anmodet GIVE STAAL A/S om at sætte produktion af spærerne i gang med en forventet levering i uge 50 eller 51.

Levering af spær er koordineret med HERBORG TØMRE & SNEDKERFORETNING fra Videbæk som er ansvarlig for selve bygningen.

Vi overvejer at bidrage med opsætning af ydervægge, det kommer dog an på om vi har mandskab nok.

Der arbejdes i øjeblikket videre med alternative løsninger til kravet om beklædning af alle spær samt røg udluftning. Det er endnu lidt usikkert om vi selv kan udføre dette arbejde eller om der kræves autoriseret installatør.

Tilbageværende opgaver forventes udført af frivillig arbejdskraft, herunder montering af porte og ikke mindst brandisolering af samtlige stålspær. Det er mega stor opgave, som vil tage flere måneder at fuldføre.

Bestyrelse forventer at HANGAR 2 projektet er ibrugtagning klar sent på foråret/tidlig sommer 2026, så hangaren også kan tages i brug til VGC rallyet i juli.

På vegne af Bestyrelsen
Klaus Degner

PS: Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 138 er uploadet til medlemsområdet.

DaSKnyt

Uge 45 • november 2025

DaSKnyt udgives af:
Dansk Svæveflyvehistorisk Klub
Svæveflyvecenter Arnborg
Fasterholtvej 10, Arnborg
7400 Herning

Redaktion:
Søren Lyngkjær
Mail: dask-nyt@dask-vgc.dk
www.dask-vgc.dk

Dansk Svæveflyvehistorisk Klub (DaSK) er stiftet i 1988 og har sit hjemsted på Svæveflyvecenter Arnborg. Klubbens formål er kort beskrevet at sikre, at svæveflyvehistoriske værdier bliver istandsat, opbevaret og vedligeholdt på forsvarlig måde.